1. ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    Проект организации строительства (ПОС) на переработку  проекта                                   строительство здания "НБ ВЭД РУ АО Денауского филиала" в г.Денау Сурхандарьинской области разработан  на основании
 - Задания на проектирование;

 - Материалов технологического, строительного, сметного и других     

   разделов  проекта, разработанных проектным институтом;

 - Исходных данных для разработки ПОС, представленных заказчиком;

 - Материалов отчётов о топогеодезических, инженерно-геологических и   

   гидрогеологических изысканиях, произведенных на площадке; 

 - Расчётных нормативов для составления ПОС;

 - ШНК 3.01.01-03 Организация строительного производства;

- Методические материалы к государственной общенациональной программе  

  развития школьного образования на 2004-2009 года

 - КМК1.04.03-98.Положение об организации, о проведении реконструкции;  

- Ремонта и технического обслуживания жилых домов, объектов   

  коммунального и социально-культурного назначения;

 - КМК 2.01.07-96. Нагрузки и воздействия;

 - КМК 3.01.02-00. Техника безопасности в строительстве;

ПОС является  обязательным документном для заказчика, подрядных организаций, а также, организаций осуществляющих финансирование и материально-техническое обеспечение строительства, включает в себя расчётный и графические материалы, по объекту расчёты объемов работ и материалов.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОТОЧНЫХ МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

    Продолжительность строительство составляет  14 (четырнадцать) месяцев с учётом строительство вспомогательных зданий и сооружений и благоустройство территории, в том числе подготовительный период 1(месяц).

    Строительство здания "НБ ВЭД РУ АО Денауского филиала" в г.Денау Сурхандарьинской области осуществляется линейным методом производства работ.

   Линейный поточный метод строительства основан на применении принципов непрерывности и равномерности технологических процессов в строительстве.

   Строительство здания "НБ ВЭД РУ АО Денауского филиала" в г.Денау Сурхандарьинской области ведётся комплексным потоком. В комплексный поток включают работы по возведению всех постоянных сооружений, входящих в состав строящегося предприятии в том числе по тем сооружениям, дорогам, инженерным сетям, зданиям и т.п. которые строятся в подготовительный период.

    Подготовительный период строительства, в течении которого выполняются работы по устройству временных и постоянных сооружений используемых для нужд строительства, осуществляется объектными потоками.

    При этом максимально используются постоянные дороги, здания, инженерные сети, построенные в необходимом объеме в подготовительный период.

    Временные здания и сооружения используются преимущественно сборно-разборные и контейнерные.

3.Общая потребность в основных строительных и дорожных машинах.

	№
	Наименование машин и механизмов
	Кол-

во 
	Объем по

проекта

(маш.час)

	1
	2
	3
	4

	1
	АВТОПОГРУЗЧИКИ 3,5 Т
	1
	3153,53

	2
	БУЛЬДОЗЕРЫ ,59,79 КВТ /108 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
	1
	44,208

	3
	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5,8 Т
	1
	12,56

	4
	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л
	1
	21,2

	5
	бАДЬИ
	1
	0

	6
	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
	1
	21,05

	7
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	1
	166,46

	8
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН
	1
	645,63

	9
	КРАНЫ 10,25Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	1
	189,7

	10
	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/
	1
	7,545

	11
	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ
	1
	2,5

	12
	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/
	1
	16,21

	13
	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/
	1
	530,553

	14
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 5,Т
	1
	305,26

	15
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т
	1
	1,26

	16
	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
	1
	40,46

	17
	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)
	1
	0,474

	18
	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ
	1
	11,995

	19
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 5 Т
	1
	0,03574

	20
	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ
	1
	350,26

	21
	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
	1
	1222,07

	22
	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
	1
	3786,96

	23
	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ
	1
	2,918

	24
	СТАНОКФРЕЗЕРНЫЙ
	1
	149,676

	25
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	1
	1356,23

	26
	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А
	1
	19,756

	27
	АВТОПОГРУЗЧИК И С ВИЛОЧНЫМИ ПОДХВАТАМИ, 2 Т
	1
	0,88

	28
	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л
	1
	0,4147

	29
	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ
	1
	359,56

	30
	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л
	1
	14,277

	31
	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л
	1
	156,23

	32
	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
	1
	9,1748

	33
	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
	1
	0,032

	34
	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА
	1
	381,17

	35
	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 М3/Ч
	1
	6,55

	36
	РАСТВОРОНАСОС 1 М3
	1
	24,315

	37
	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА
	1
	1050,6

	38
	ШУРУПОВЕРТ
	1
	190,12

	39
	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ
	1
	0,455

	40
	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ТИПА С ЁМКОСТЬЮ КОВША 0,25М3; 0,5М3, 0,65М3
	1
	121,66

	41
	ЯМОКОПАТЕЛИ
	1
	0,6944

	42
	СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ
	1
	1011,36

	
	ИТОГО
	сум
	15385,99


Общие технико-экономические показатели:

	№
	Наименование
	Ед.изм
	Показатели

	3
	Общая стоимость строительства
	млрд.сум
	12079,922

	
	в том числе НДС 
	млрд.сум
	1515,615

	
	Основные строительные характеристики
	
	

	1
	Общая трудоёмкость
	чел-час
	87375,87

	2
	Общая потребность в строительных машинах и механизмах
	маш-час
	15385,99

	3
	Продолжительность строительства
	мес
	14,0

	
	в том числе-монтаж оборудования
	мес
	

	
	           -подготовительный период
	мес
	1,0

	4
	Общая площадь 
	м2
	2028,62

	5
	Общий строительный объём
	м3
	10296,3

	
	Материалоёмкость:
	
	Всего

	1
	Арматура различного диаметра в том числе-сталь приведенная/базальт армат
	тн
	86,861/0,018

	2
	Стальные конструкции 
	тн
	28,269

	3
	Сталь оцинкованная
	тн
	0,326

	4
	Лес 
	м3
	34,882

	5
	Кирпич
	тыс.шт
	231,452

	6
	Цемент
	т
	199,496

	7
	Железобетон:
	
	

	
	в том числе         -сборный 
	шт
	569

	
	                    -монолитный
	м3
	740,072

	8
	Стекло оконное 10мм/оргстекло
	М2
	1110,01//102,1

	9
	Битум нефтяной/асфальт
	тн
	20,476

	10
	Профнастил с полимерным покрытием
	М2
	742,67

	11
	Шифер
	М2
	19,78


4.Охрана труда и техника безопасности

    Организация строительного производства призвана обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата - ввода в действие законченного строительством объекта с необходимым качеством и в установленные сроки по договору.

    При организации строительного производства необходимо обеспечить:

    согласованную работу всех участников строительства объекта на договорной основе по заключенным договорам подряда с обязательным выполнением условий договора, календарных графиков и надлежащего качества работ;

    комплектную поставку материальных ресурсов и оборудования в соответствии графика поставки, надлежащего качества и соответствующих сертификатам и  Уз. РСТ через товарно-сырьевые биржи и рынки строительных материалов и комплектующих изделий;

    возведение зданий, сооружений и их частей на основе широкого применения монолитного и индустриального методов строительства на основе широкого применения современных конструкций, изделий, материалов и оборудования с привлечением иностранных инвестиций и передовых технологий;

    выполнение строительных, монтажных и специальных строительных работ в 2-х и 3-х сменном режиме при непрерывной рабочей неделе с соблюдением технологической последовательности и технически обоснованного совмещения, при осуществлении менеджмента от начального цикла проектирования объекта, его сопровождения в процессе строительства до полного завершения, страховании строительных рисков;

    регулярное ведение экономического анализа эффективности строительного производства обеспечивающего получение прибыли и сокращения внезатратных накладных расходов и прочих лимитированных затрат;

    комплектную поставку материальных ресурсов из расчёта на здание, сооружение, узел, участок, секцию, этаж, ярус, помещение в сроки, предусмотренные календарными планами и графиками работ;

    возведение зданий, сооружений и их частей индустриальными методами на основе широкого применения комплектно поставляемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, а также комплектов блоков высокой заводской готовности;

    высокую культуру ведения строительно-монтажных работ и строгое соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;

    соблюдение требований по охране окружающей природной среды.

   До начала производства работ по строительству здания или сооружения (в том числе и строительство под «ключ») заказчик должен оформить и передать подрядной строительной организации разрешение на производство строительно-монтажных работ, оформленных в органах Госархстройнадзора.

   К основным работам по строительству объекта или его части разрешается приступать только после: отвода в натуре площадки (трассы) для его строительства; устройства необходимых ограждений (охранных, защитных или сигнальных) строительной площадки; создания разбивочной геодезической основы.

     До начала возведения зданий и сооружений необходимо произвести: срезку и складирование, используемого для рекультивации земель, растительного слоя грунта в специально отведенных местах; вертикальную планировку строительной площадки с уплотнением насыпей до плотности грунта в естественном состоянии (или заданной проектом); работы по водоотводу; устройство постоянных и временных внутриплощадочных дорог и инженерных сетей (канализации, водо-, тепло-, энергоснабжения и др.), необходимых на время строительства и предусмотренных проектами организации строительства производства работ.

   Запрещается начинать работы по возведению надземных конструкций (здания, сооружения или его части секции, пролета, яруса, участка, захвати и т.д.) до полного окончания устройства подземных конструкций и обратной засыпки котлованов, траншей и пазух с уплотнением грунта до плотности его в естественном состоянии или заданной проектом (за исключением подземных конструкций, возведение которых проектами производства работ предусмотрено в другие сроки).

   Запрещается начинать строительство объекта без обеспечения всех работающих необходимыми санитарно-бытовыми условиями, организации питания и медицинского обслуживания. 

   Все инженерные коммуникации, обеспечивающие производства работ, должны быть приняты в эксплуатацию с участием представителей эксплуатирующих органов районов, городов, областей, (представителей электросетей, водоканала, канализации, коммунэнерго и   предприятиями связи).

   На каждом объекте строительства надлежит:

   вести общий журнал работ по всем видам выполняемых работ по форме, журнал входного контроля, журнал авторского надзора, а также журналы специальных видов работ - бетонных, сварочных, по герметизации швов наружных стен, геодезического контроля и др.;

   составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания и опробования оборудования, систем, инженерных сетей и устройств;

   оформлять другую производственную документацию, предусмотренную другими ШНК по отдельным видам работ и исполнительную документацию - комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с проектной организацией изменениям, сделанными авторами проекта, техническим надзором заказчика и представителями Госархстройнадзора, ответственными за производство строительно-монтажных работ. 

   Работодатель должен соблюдать Закон Республики Узбекистан «Об охране труда» и основной принцип Государственной политики в области охраны труда- приоритета жизни и здоровья работника по отношению к результатам производственной деятельности. Выделять на охрану труда необходимые средства. В организациях с численностью работающих 50 и более человек создается служба по охране труда, а насчитывающих 50 и более транспортных средств, кроме того, создаётся служба по безопасности дорожного движения. Данные службы приравниваются к основным службам и подчиняются работодателю. В организациях с меньшей численностью работающих и количеством транспортных средств выполнение функций службы по охране труда возлагаются на одного из руководителей. Организовать работу по охране труда и соответствии с Типовым положением об организации работы по охране труда согласованным СФП Узбекистана и  утвержденным Министерством труда Республики Узбекистан или «Положением» утвержденным вышестоящим ведомством, министерством, корпорацией, ассоциацией и т.д.

  При производстве работ на территории строительной площадки и участков работ с привлечением субподрядных организаций (включая граждан, занимающихся индивидуально-трудовой деятельности) генеральный подрядчик обязан:

  -разработать совместно с привлекаемыми субподрядчиками план мероприятий (график производства совмещенных работ),обеспечивающих безопасные условия работы, обязательные для всех организаций и лиц, участвующих с строительстве  в соответствии с Положением о взаимоотношениях организаций;

  -генеральных подрядчиков с субподрядными организациями;

  -осуществлять выполнение запланированных за ним мероприятий и координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности строительства на закрепленных за ними участках работ;

  -при заключении договоров подряда предусматривать взаимную ответственность сторон за выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда на территории строительной площадки и участках работ.

   Перед началом работ на территории действующего предприятия или цеха заказчик (предприятие) и генеральный подрядчик с  участием субподрядных организаций обязаны оформить акт-допуск. Ответственность за выполнение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут руководители строительно-монтажных организаций и действующего предприятия.

   Перед началом работ в местах, где имеется или может возникнуть производственная опасность (вне связи с характером выполняемой работы),ответственному исполнителю работ необходимо выдать наряд-допуск на производство работ повышенной опасности. 

   Перечень работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск, должен быть составлен на основе примерного перечня работ, а также местных условий и особенностей строительства и утвержден работодателем или главным инженером строительно-монтажной организации.

    Наряд-допуск должен быть выдан инженерно-техническим работником из числа лиц, уполномоченных на это приказом работодателя. При выполнении работы на территории действующего предприятия наряд-допуск должен быть подписан, кроме того, соответствующим должностным лицом действующего предприятия. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объёма работ. В случае изменения условий производства работ наряд-допуск аннулируется, и возобновление работ разрешается только после выдачи нового наряда-допуска.

Лицо, выдавшее наряд-допуск на производства работ, обязано осуществлять контроль за  выполнением ответственным руководителем работ мероприятий по обеспечению безопасности труда.

   Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087-84. Рабочие и инженерно-технические работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

   Работники, выполняющие строительно-монтажные работы «вахтовым методом» должны быть обеспечены социально-бытовым и  медицинским обслуживанием, а также трехразовым питанием согласно положению «О вахтовом методе производства строительно-монтажных работ на отдаленных и особо важных объектах».

   Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным требованиям. Питьевые установки следует располагать на расстоянии не более 75м по горизонтали и 10м  по вертикали от рабочих мест. 

   Работодатель обязан обеспечить на строительной площадке и рабочих местах необходимые условия для выполнения подчиненными им рабочими и служащими требований правил и инструкций по охране труда. При возникновении угрозы безопасности лицо, назначенное приказом по организации руководителем работ, обязано прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.

Запрещается находится на территории строительной площадки, на рабочих местах, в производственных и санитарно-бытовых помещениях посторонним лицам, а также работникам в нетрезвом состоянии.

   Линейные инженерно-технические работники (мастера, производители работ, старшие производители работ, участковые механики и другие инженерно-технические работники) по списку должностей, утвержденному работодателем организации, обязаны периодически, не реже одного раза в год, проходить проверку знаний правил охраны труда с учётом характера выполняемых работ. Внеплановая проверка проводится при переводе работника на другую должность, а также по требованию органов государственного надзора и технической инспекции труда.

   Проверку знаний осуществляет комиссия, назначенная работодателем с оформлением записи в журнале регистрации (протокол проверки знаний) и в удостоверении по форме. Удостоверения выдаются под расписку.

   При неудовлетворительном знании вопросов охраны труда работники отстраняются приказом по предприятию от руководства производством работ до повторной проверки. При неудовлетворительной оценке знаний при повторной проверке работодатель обязан расторгнуть трудовой договор с данным лицом на основании несоответствия выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации.

   К выполнению строительно-монтажных работ, которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, допускаются лица не моложе 

18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие обучение и проверку знаний по  безопасным методам и приемам этих работ и получившие соответствующие удостоверения. До прохождения обучения и проверки знаний такие лица к самостоятельной работе не допускаются. 

   Рабочие и линейные инженерно-технические работники, занятые на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, должны проходить медицинский осмотр в порядке и в сроки, установленные Минздравом Республики Узбекистан, а выполняющие работы на территории действующего предприятия, кроме того, в порядке установленном для лиц, работающих на данном предприятии.

   Для проведения учебно-методической работы и пропаганды охраны труда в строительно-монтажной организации должен быть создан кабинет по охране труда, соответствующий Типовому положению о кабинете по охране труда. В бытовых помещениях - установлены стенды по охране труда.

   Работодатели обязаны соблюдать ограничения в применении труда женщин и подростков установленные законодательством или действующими нормами. В случае привлечения женщин и подростков для выполнения работ, связанных с подъемом и перемещением грузов вручную, следует руководствоваться нормами переноски тяжести, СанПиН 0051-96 и СанПиН 0052-96, утвержденных главным государственным санитарным врачом Республики Узбекистан.

   Организации, разрабатывающие и утверждающие проекты производства работ (ППР), должны предусматривать в них решения по безопасности труда, по составу и содержанию соответствующие требованием нормы.

   Применяемые при производстве строительно-монтажных работ машины, оборудование и технологическая оснастка по своим техническим характеристикам должна соответствовать условиям безопасного выполнения работ.

   При производстве работ запрещается использование полимерных материалов и изделий с взрывоопасными и токсичными свойствами  без ознакомления с инструкциями по их  применению, утвержденными в установленном порядке. Импортные полимерные материалы и изделия допускается применять только по согласованию с Республиканским центром госсанэпидемнадзора Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

   Главный инженер проекта:                          Гаффоров Ж.  
